

Приложение №1
к приказу от 13.06.2023г. №
«О переходе на непосредственное
применение федеральной
программы дошкольного образования
в МОУ «Терновская СШ»».

**План-график по внедрению в работу ФОП ДО в
МОУ «Терновская СШ»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Май	Рабочая группа, Воспитатели	Протоколы
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа, директор	Приказ о создании рабочей группы
Составить проект ООП дошкольных групп с учетом ФОП ДО	Июль	Рабочая группа	Проект обновленной ООП
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Июнь	Руководитель рабочей группы	Банк данных нормативно-правовых документов
Провести экспертизу локальных актов дошкольных групп в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	Июль	Рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов

Внести изменения в программу развития образовательной организации	Август	Директор	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	Август	Директор	Устав образовательной организации
Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФООП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Директор	Приказ
3. Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФООП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Май	Директор	Аналитическая справка
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФООП ДО	Июнь	Рабочая группа	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФООП ДО	Июнь – июль	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
4. Методическое обеспечение			

Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель–август	Рабочая группа (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель–август	Рабочая группа(в рамках своей компетенции)	Методические материалы
5. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Август	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
Разместить ФОП ДО на сайте дошкольных групп	До 1 июня	Ответственные за сайт	Информация на сайте
6. Финансовое обеспечение			
Проанализировать и запланировать приобретение необходимой методической литературы и учебных пособий	В течение года	Директор	Опросные листы педагогов.